

# 契約変更理由書

神戸市

工 事 名	六甲山牧場牛舎新築工事(第2回設計変更)
<p>変更契約後の工事概要</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 工期を令和3年7月14日までのところ、令和3年7月30日まで(16日間延期)延長する。</li><li>2. 休日の誘導員配置の追加 一式</li><li>3. 天井扇取付部材の追加 一式</li><li>4. カーテン下地木材の追加 一式</li><li>5. 擬木柵設置位置および数量の変更 一式</li><li>6. 段差部コンクリート立ち上がりの追加 一式</li><li>7. その他軽微な変更 一式</li></ol>	
<p>契約変更の理由</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 長引く梅雨の影響で雨天の日が連続しており、外構のコンクリート工事において遅れが生じたため。</li><li>2. 外構工事のためガードフェンスによる仮囲いを撤去しており、駐車場利用者が容易に工事範囲内に立ち入れる状況のなか、休日の駐車場利用にあわせて工事現場への立ち入りを防ぐため。</li><li>3. 別途設備工事において設置する天井扇の設置方法の変更に伴い、追加の部材が必要になったため。</li><li>4. 畜舎専用カーテンの設置に際し、新たに取り付け用木材が必要になったため。</li><li>5. 主管局の要望により、牛舎の管理範囲を縮小することとなったため。</li><li>6. 上記 5に伴い生じた管理範囲内外の段差を解消する必要が生じたため。</li><li>7. 現場の詳細な調査や取り合いの検討により軽微な変更が生じたため</li></ol>	

(公表様式第6号)