

# 契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	東灘事業所外壁改修他工事 設計変更第1回目
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>本工事の履行期限を令和 3 年 7 月 30 日から令和 3 年 8 月 16 日へ変更する。 (17 日間の工期延長)</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>工事着手時において、現場代理人の身内が新型コロナウイルスに感染し、約 2 週間工事が遅延した。工期内完成に向けて工事を進めていたが、全体工程を見直した結果、当初工期内の完成は困難であることが判明したため、工期を約 2 週間延期するものである。 (17 日間の延長)</p>	