

契約変更理由書

神戸市

工 事 名

本庁舎 1 号館議会棟扉監視設備改修他工事

■契約変更の工事概要 (第2回目)

- 1) 警報ブザー、切替ランプ及び周辺機器の追加
- 2) 上記追加に伴うシステム変更及び配線の追加
- 3) 工期の延長 令和3年7月30日まで 14日間の延長
- 4) 工期延長による共通費の変更

■契約変更の理由

- 1) 現地設備異常の際のブザーについて、所管課である市会事務局及び庁舎管理部門の庁舎課との検討の中で、ブザー仕様変更及び切替ランプの追加依頼があり、検討の結果、庁舎防犯管理上適切な設備であるとの判断に至ったため。
- 2) 上記追加作業について機器納期等に時間を要するため、工期を 14 日間延長する。