

# 契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	東灘処理場管理本館玄関ホール天井脱落対策工事(第1回設計変更)
契約変更後の工事概要	
①補強鉄骨下地の追加 ②耐火被覆材復旧の追加	
契約変更の理由	
①現場納まりの詳細検討の結果、安全性・耐久性等が向上すると判断したため。 ②現場納まりの詳細調査の結果、追加する必要が生じたため。	

(公表様式第6号)