

契約変更理由書

神戸市

業 務 名	令和 2 年度北管内（北部）道路照明柱建替工事
<p>変更前</p> <ul style="list-style-type: none"><li>道路照明柱建替 39基</li></ul> <p>変更後</p> <ul style="list-style-type: none"><li>道路照明柱建替 39基</li></ul>	
<p>設計変更の理由</p> <p>①現地調査及び地元調整により、照明柱の構造を変更する必要が生じたため、照明柱復旧工を変更とする。</p> <p>②その他数量の増減は現地精査による。</p>	