

ひよどり台特2高区配水池応急給水拠点再整備工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市水道局
- ・場 所 神戸市北区ひよどり台5丁目他
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和2年11月19日から令和3年7月20日まで

◆変更契約の概要（第3回変更）

- ・変更契約日 令和3年7月15日
- ・契約金額（税込）

変更前	13,581,590円
変更額	3,651,010円
変更後	17,232,600円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区京地4丁目18番地の12
(株)大野
代表取締役 西村 崇

◆備 考