

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	兵庫区総合庁舎・消防署建設空気調和設備工事
<p>設計変更</p> <p>① 債務負担行為に係る支払限度額及び出来高予定額の変更</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>① 各年度の予算措置状況による</p>	

(公表様式第6号)