

## 池尻橋架替工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市西区伊川谷町布施畑
- ・工 種 土木その他
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和2年10月17日から令和3年7月31日まで

## ◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和3年7月26日
- ・契約金額（税込）

変更前	66,355,300円
変更額	1,562,000円
変更後	67,917,300円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市灘区高德町4丁目1番14号  
山崎建設（株）  
代表取締役 山崎 鉄兵

## ◆備 考