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契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 魚崎西住宅耐震改修工事 

契約変更内容 

 

 １ 杭長 3m 延長（2 箇所） 

 ２ 土留及び地中障害物等撤去処分の追加 

 ３ 植栽工事 樹木寸法、数量および樹種変更 

 ４ 仮設排水工事の追加 

５ その他軽微な仕様・寸法等の変更 

契約変更理由 

１ 現場施工の結果、支持層深さに変更が生じたため。 

 ２ 掘削工事に伴い、設計時に想定できなかった湧水や地中障害物が判明したた

め。 

 ３ 住民要望に伴う変更。 

 ４ 詳細な工程調整の結果、建築工事に伴う住戸の排水規制を短縮する必要が生じ 

たため、仮設排水工事を追加する。 

 ５ 現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、

利便性、耐久性等が向上するため。 

（公表様式第６号） 


