

設計変更理由書

神戸市

工 事 名	多聞台地区歩道段差解消工事その 3
契約変更後の工事概要 施工箇所：6 箇所 道路土工：一式 排水構造物工：一式 舗装工：一式 構造物撤去工一式 区画線工：L=5m	
設計変更の理由 (1) 車道舗装工について ・施工箇所(2)(3)において、車道部に既設ガス管があり、ガス管移設工事が予定されていた。担当者と協議の結果、ガス管移設工事の中で車道を復旧することとなり、本工事では車道部、車道影響部に関して路盤工のみの施工となったため、減額となる。 ・施工箇所(4)(5)において、現地精査の結果、当初予定していた舗装範囲では擦り付け勾配が急となるため、舗装範囲を広げる必要があり増額となる。 (2) 現地精査の結果、その他の数量に変更が応じる。	

※ 原議用、経理課用の2部作成すること