

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	長田区林山町防災対策工事
契約変更後の工事概要 土工：1式、法面工：1式、擁壁工：1式、排水構造物工：1式 構造物撤去工：1式、付帯工：1式、仮設工：1式	
(設計変更の理由) ・ 工事の進捗に伴い現地を精査した結果、付帯工(補強壁工、コンクリートブロック撤去・復旧、土留鋼板設置、倉庫移設・復旧工、既設石積目地補修工)が増工となる。 ・ 現地の交通状況を勘案し、交通誘導警備員の配置を検討した結果、交通誘導警備員Bが減工となる。 ・ 当該工事の施工に必要な代替駐車場の借地料を精査した結果、減工となる。 ・ その他、現地精査の結果により、数量の増減が生じる。	

(公表様式第6号)