

## 玉津処理場車路屋上防水改修工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市西区森友1丁目26
- ・工 種 防水
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和3年3月20日から令和3年7月20日まで

## ◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和3年7月15日
- ・契約金額（税込）

変更前	34,386,000円
変更額	3,190,000円
変更後	37,576,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市長田区東尻池町3丁目4-17  
（株）丸強建設工業  
代表取締役 岡田 徹

## ◆備 考