

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	明石神戸宝塚線道路防災対策工事（7工区）
設計変更後の工事概要	
ポケット式落石防止網工	A = 9 2 0 m ²
密着型落石防護網工	A = 8 3 0 m ²
ロープ伏工	A = 2 5 8 m ²
根固め工	2 か所
ロープ掛工	1 式
〈設計変更の理由〉	
<p>・ポケット式落石防止網工の支柱のアンカー工ならびに密着型落石防護網工のアンカー工において、施工箇所が空積の石積であることが判明し、アンカーの長さがL = 1 0 0 0 から L = 1 5 0 0 に変更になったため増額となる。</p> <p>・ロープ伏工において、一部岩塊にアンカーを打設することが形状的に困難なため、ロープ掛工に工種の変更したため。</p> <p>・伐採工ならびに運搬処分費が増額となる。</p> <p>・その他、工種の変更ならびに数量の増減については、現地精査による。</p>	