

神戸明石線（離宮西町）法面防護工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市須磨区離宮西町 1 丁目
- ・工 種 法面
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和3年3月24日から令和3年7月23日まで

◆変更契約の概要（第 2 回変更）

- ・変更契約日 令和3年7月16日
- ・契約金額（税込） 変更前 16,310,690円
変更額 -13,090円
変更後 16,297,600円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区井吹台東町 1 丁目 2 番地の 1 - 1 0 - 6 0 4 号
（有）風
代表取締役 玉井 秀幸

◆備 考