
神戸市

工　事　名 北区文化センター体育館空調設備工事

契約変更内容

① 冷媒配管および電気配管のルート変更

② ドレン配管の仕様変更

③ 電気配管の仕様変更

④ 個別・集中リモコンの一部取りやめ

⑤ その他、軽微な変更

①② 現地詳細調査の結果、

変更することで機能性・維持管理性・意匠性の向上を図れることが判明したため。

③ 設計図面において、電線管の占積率32%以下でない箇所があったため。

④ 施設管理者との調整の結果、

変更することで施設の維持管理性の向上が図れるため。

⑤ 現地詳細調査の結果、

変更することで作業の安全性および作業効率の向上を図れるため。

（公表様式第６号）

契 約 変 更 理 由 書

契約変更の理由


