

東灘処理場管理本館玄関ホール天井脱落対策工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市東灘区魚崎南町 2 丁目 1 - 23
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和3年2月3日から令和3年7月31日まで

◆変更契約の概要（第 1 回変更）

- ・変更契約日 令和3年7月26日
- ・契約金額（税込） 変更前 50,179,800円
変更額 748,000円
変更後 50,927,800円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区道場町塩田 1 9 5 7 番 1 1 号
(株) 河合塗研
代表取締役 河合 将人

◆備 考