

契 約 変 更 理 由 書

工事名	西脇地域福祉センター屋根・外壁他改修工事
契約変更内容	
<div>1 外壁改修工事数量の増</div> <div>2 玄関ポーチ手すり改修の伴う樹脂注入取り止め</div>	
契約変更理由	
<div>1 外壁調査の結果、数量の増が発生したため。</div> <div>2 現場詳細調査の結果、手すり周辺にタイルの浮きが無かったため。</div>	