

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	ひよどり台特2高区配水池応急給水拠点再整備工事
契約変更後の工事概要 (配水管布設延長) φ 50PE－131.0m, φ 75PE－1.1m, φ 75－4.6m, φ 100－0.4m (配水管撤去延長) φ 100－4.6m	
契約変更の理由 ① 使用材料の変更 災害時の応急給水活動を地元住民の要望を踏まえ再検討した結果、配水池内の応急給水栓を 新設給水拠点周辺へ移設することとなった。それに伴い管材料が変更となる。(増) ② 管布設工の変更 試掘等により埋設物を確認し、現地状況にあわせて配管した結果、布設ルートが変わり、管 布設工が変更となる。(増) ③ 交通誘導警備員の人数変更 交通誘導警備員について、所轄警察署や地元住民と警備員の配置位置等を協議した結果、人 数が変更となる。(増)	