

西事業所外壁改修他工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市西区平野町向井字祇園尾100番地
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和3年2月26日から令和3年7月28日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和3年7月26日
- ・契約金額（税込） 変更前 24,134,000円
変更額 3,542,000円
変更後 27,676,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区御影石町4丁目15-25
（株）山野工務店
代表取締役 山野 建作

◆備 考