

高羽道災害復旧工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市灘区桜ヶ丘町
- ・工 種 法面
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和3年5月14日から令和3年9月8日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和3年7月12日
- ・契約金額（税込） 変更前
変更額
変更後
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有野町有野3669番地
藤田建設（株）
代表取締役 藤田 忠

◆備 考