

## 丹生橋補修工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市北区山田町衝原
- ・工 種 P C
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和2年12月15日から令和3年7月9日まで

## ◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和3年7月5日
- ・契約金額（税込）

変更前	47,857,150円
変更額	5,607,250円
変更後	53,464,400円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市西区伊川谷町有瀬14-38-101  
(株)アド  
代表取締役 森山 雅大

## ◆備 考