

北（北五葉4丁目他）配水管取替工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市水道局
- ・場 所 神戸市北区北五葉2・4・5丁目
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和2年5月14日から令和3年7月31日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和3年7月16日
- ・契約金額（税込）

変更前	133,727,000円
変更額	3,809,300円
変更後	137,536,300円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区青山台4-7-21
（株）塩屋基礎
代表取締役 坂本 亨

◆備 考