

舞子山手線歩道改良工事その2

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市垂水区星陵台5丁目
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和2年10月13日から令和3年8月31日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和3年7月26日
- ・契約金額（税込）

変更前	58,176,800円
変更額	-4,547,400円
変更後	53,629,400円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区竜が岡2丁目7-4
茂富建設（株）
代表取締役 坂平 茂夫

◆備 考