

有馬口トンネル付帯道路築造工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市北区有野町唐櫃
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和2年9月19日から令和3年7月9日まで

◆変更契約の概要（第3回変更）

- ・変更契約日 令和3年7月7日
- ・契約金額（税込）

変更前	247,919,100円
変更額	11,454,300円
変更後	259,373,400円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区大津和1丁目6番地の2
関西建設工業（株）
代表取締役 平岡 勝功

◆備 考