

契約変更理由書

神戸市

業 務 名	しあわせの村山の砦改修工事
<div>契約変更後の工期</div> <p>令和3年11月30日（延長期間 123日間）</p>	
<div>契約変更の理由</div> <ul style="list-style-type: none">・ 本工事では2週間程度の準備期間後、3月5日前後から着手の予定であったが公園管理者との調整の結果、工事の周知期間を4週間確保するよう要望を受け、周知期間を3月29日までとした。・ 既存遊具撤去後に流用基礎の位置確認を行ったが、設計図書と基礎の位置や深さに誤差が発見され、安全性の確保のため再度詳細な測量を実施し、それに基づきすべての柱の施工詳細図を作成する必要が生じた。・ 新型コロナの影響により遊具の材料の入荷が遅れている。	