

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	垂水処理場 本場 1-1 最終沈殿池汚泥かき寄せ機機械設備工事
<p>契約変更後の工事概要 既定のとおり</p>	
<p>契約変更の理由 予算の都合による各会計年度の支払限度額、出来高予定額の変更</p>	

(公表様式第 6 号)