

東灘事業所外壁改修他工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市東灘区魚崎西町3丁目5-3
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和3年2月25日から令和3年8月16日まで

◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和3年8月12日
- ・契約金額（税込）

変更前	23,002,100円
変更額	1,705,000円
変更後	24,707,100円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区本町2丁目3番29号
（株）岩崎工務店
代表取締役 岩崎 英太郎

◆備 考