

建築住宅局設備課		
課長	係長	担当

(公表様式第 6 号)

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

件名	六甲山牧場牛舎新築電気設備工事
<div>契約変更後の工事概要</div> <div>1. 工期を令和 3 年 7 月 14 日のところ、令和 3 年 7 月 30 日まで（16 日間延長）延期する。</div> <div>2. 工期延長に伴う共通費の増額。</div>	
<div>契約変更の理由</div> <div>1. 別途主体建築工事の工期延期に伴い、付帯設備である本工事においての工期延期が必要となったため。</div> <div>&lt; 建築工事の工期延期理由 &gt;</div> <div>長引く梅雨の影響で雨天の日が連続しており、外構のコンクリート工事において遅れが生じたため。</div>	