

学園東町公園施設改修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市西区学園東町 5 丁目 1 2
- ・工 種 造園一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和3年3月17日から令和3年7月19日まで

◆変更契約の概要（第 1 回変更）

- ・変更契約日 令和3年7月13日
- ・契約金額（税込） 変更前 52,140,000円
変更額 -1,238,600円
変更後 50,901,400円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区住吉宮町 6 丁目 1 0 - 5
津田造園土木（株）
代表取締役 津田 勲

◆備 考