

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	兵庫区総合庁舎・消防署建設他工事(建築) 設計変更第11回目
契約変更後の工事概要	
<div>(1) 内装及び作り付け什器等の仕様変更</div> <div>(2) 屋上緑化等の仕様変更</div> <div>(3) 登はん訓練棟の仕様変更</div>	
契約変更の理由	
<div>(1) 施設管理者との協議の結果、内装及び作り付け什器等について見直しを行う必要が生じたため。</div> <div>(2) 施設管理者との協議の結果、屋上の使用方法について見直し、仕様変更する必要が生じたため。</div> <div>(3) 施設管理者との協議の結果、登はん訓練棟のホースリフターについて見直しを行う必要が生じたため。</div>	