

多聞台地区歩道段差解消工事その3

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市垂水区多聞台4丁目他
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和3年2月17日から令和3年7月30日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和3年7月27日
- ・契約金額（税込）

変更前	8,842,350円
変更額	488,950円
変更後	9,331,300円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有野町有野1253-1
(株) U-TECH
代表取締役 福原 浩二

◆備 考