

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	住吉台公園法面防災対策工事		
契約変更後の工事概要			
	(当初)		(変更)
掘削工	20m3	→	8m3
鉄筋挿入工	75 本	→	96 本
落石防護柵金網設置	0m	→	20m
交通誘導警備員	12 人	→	48 人
			他
【設計変更の理由】			
本工事は、住吉台公園下法面における被災の恐れがある法面について防災対策工事を行うものである。			
現地精査の結果、アンカー工における削孔方法の変更及び資材の搬入方法変更による減額、自然斜面補強土工の施工面積増加による増額が生じる。			
その他、現地精査により数量に増減が生じる。			