

## 房王寺雨水幹線移設工事（その２）

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市長田区房王寺町３丁目
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和２年７月４日から令和３年８月３１日まで

## ◆変更契約の概要（第２回変更）

- ・変更契約日 令和３年７月６日
- ・契約金額（税込） 変更前 81,854,300円  
変更額 28,729,800円  
変更後 110,584,100円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市須磨区緑が丘２丁目２８番８号  
（株）朱門建設工業  
代表取締役 崎原 朱門

## ◆備 考