

垂水妙法寺線（禅昌寺）道路拡幅工事（その５）

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 須磨区妙法寺字宮ノ下
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和3年4月1日から令和3年7月30日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

- ・変更契約日 令和3年7月8日
- ・契約金額（税込）

変更前	22,000,000円
変更額	268,400円
変更後	22,268,400円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区平和台町３丁目３－１０
協同建設（株）
代表取締役 前野 敬一

◆備 考