

## 東神戸地区（深江浜町）防潮施設補強工事（その２）

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市東灘区深江浜町
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和2年12月29日から令和3年8月31日まで

## ◆変更契約の概要（第２回変更）

- ・変更契約日 令和3年7月27日
- ・契約金額（税込）

|     |              |
|-----|--------------|
| 変更前 | 138,435,000円 |
| 変更額 | 31,887,900円  |
| 変更後 | 170,322,900円 |
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市垂水区南多聞台３－６－２７  
（株）神盟  
代表取締役 北川 久晃

## ◆備 考