

契 約 変 更 理 由 書

工 事 名	大道住宅外壁改修他工事
<p>契約変更内容</p> <ol style="list-style-type: none">1 外壁改修工事の精算2 塗装改修工事の玄関扉塗装の減工3 軽微な仕様の変更	
<p>契約変更理由</p> <ol style="list-style-type: none">1 外壁の詳細調査の結果、改修箇所に増減が発生したため。2 作業時の入居者立会いが出来ず、玄関扉の住戸内塗装が減工となったため。3 現場の詳細検討の結果、仕様を変更することにより、安全性、利便性、耐久性等が向上するため。	