

# 契約変更理由書

神戸市

工 事 名	栄町通 1 丁目地区他污水管改築更新工事
<p>契約変更後の工事概要</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 管きょ更生工   <math>\phi 250 \text{ mm}</math>   <math>L=297.10\text{m}</math></li><li>・ 管きょ更生工   <math>\phi 300 \text{ mm}</math>   <math>L=26.67\text{m}</math></li><li>・ 取付管およびます工   1 式</li><li>・ 付帯工   1 式</li><li>・ 仮設工   1 式</li></ul>	
<p>契約変更の理由</p> <p>本工事は、中央区栄町通 1 丁目地区他の污水管路を、開削工法及び管更生工法により改築更新するものであるが、以下の理由により契約変更が生じる。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 管きょ更生工 現地調査の結果、取付管更生工及び人孔更生工が増工となる。</li><li>2. 取付管およびます工 現地調査の結果、取付管布設替工及びます設置工が減工となる。</li><li>3. 付帯工 取付管およびます工の減工に伴い、付帯工（舗装復旧工）についても減工となる。</li><li>4. 仮設工 関係機関と協議した結果、交通誘導警備員が増工となる。</li><li>5. その他 現地精査の結果、数量に増減が生じる。</li></ol>	