

## 西神戸地区（遠矢浜）防潮施設補強工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市兵庫区遠矢浜町
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和2年3月4日から令和3年7月9日まで

## ◆変更契約の概要（第5回変更）

- ・変更契約日 令和3年7月5日
- ・契約金額（税込）

変更前	35,072,400円
変更額	7,729,700円
変更後	42,802,100円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市垂水区朝谷町28番地の5  
(株)メイテク  
代表取締役 曾我 弘

## ◆備 考