

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	兵庫（和田宮通他）配水管取替工事
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>（管布設延長） φ 75-0.8m, φ 100-254.0m, φ 150-831.1m, φ 200-0.8m, φ 75(給)-4.1m, φ 150(給)-0.1m</p> <p>（管撤去延長） φ 100-23.5m, φ 150-959.4m, φ 200-44.1m, φ 250-94.6m, φ 75(給)-0.4m, φ 150(給)-0.1m</p> <p>（変更後の工期） 令和 3 年 7 月 15 日</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>①工期短縮 ・標準施工日数と比較し、早期に完工することができたため、106 日の工期短縮とする。</p> <p>②交通誘導員（減） ・上記に伴い、交通誘導員の総数が減工となった。</p> <p>③夜間連絡工事（増） ・地域住民との断水交渉の結果、一部配管工事が夜間施工となった。</p> <p>④大阪ガス工事との競合（減） ・本工事において、一部大阪ガスと競合する区間があり、協議の結果大阪ガスが本復旧することとなった。そのため、当初設計で計上していた舗装工を一部減工とする。</p>	