

垂水妙法寺線（禅昌寺）道路拡幅工事その3

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市須磨区明神町5丁目
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和2年12月12日から令和3年8月6日まで

◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和3年7月26日
- ・契約金額（税込）

変更前	33,364,100円
変更額	-278,300円
変更後	33,085,800円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有野中町2-17-10
(株) K S K
代表取締役 竹内 浩太郎

◆備 考