

西脇地域福祉センター屋根・外壁他改修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市垂水区本多聞 1 丁目 5 - 4
- ・工 種 建築一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和3年3月20日から令和3年7月30日まで

◆変更契約の概要（第 1 回変更）

- ・変更契約日 令和3年7月6日
- ・契約金額（税込） 変更前 12,265,000円
変更額 583,000円
変更後 12,848,000円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区東有野台 1 - 5 - 5
(株) クローバーハウス
代表取締役社長 中坪 澄雄

◆備 考