

布施畑排水管理施設放流水槽等改修工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市西区伊川谷町布施畑（布施畑環境センター内）
- ・工 種 土木一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和3年3月30日から令和4年2月28日まで

◆変更契約の概要（第1回変更）

- ・変更契約日 令和3年7月9日
- ・契約金額（税込） 変更前 99,000,000円
変更額 642,400円
変更後 99,642,400円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区平和台町3丁目3-10
協同建設（株）
代表取締役 前野 敬一

◆備 考