

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	須磨地区海岸整備照明設備工事その5
契約変更後の工事概要 (設計変更) <ul style="list-style-type: none">・照明器具及び配線の追加変更 1 式・照明器具支持部固定の追加変更 1 式	
契約変更の理由 (設計変更) <ul style="list-style-type: none">・土木工事施工範囲変更による照明器具及び配線の追加変更 1 式。・現地詳細調査の結果、基礎部容積(深さ)が増大のため支持部固定が必要となり追加変更 1 式。	