

## 住吉台公園法面防災対策工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市
- ・場 所 神戸市東灘区住吉台
- ・工 種 法面
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和2年11月6日から令和3年7月9日まで

## ◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和3年7月7日
- ・契約金額（税込）

変更前	36,781,800円
変更額	11,000円
変更後	36,792,800円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市東灘区青木5丁目1番8号  
日本ロード・メンテナンス（株）  
代表取締役 亀田 慎司

## ◆備 考