

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	中央（東雲通他）配水管取替工事
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>(管布設延長)</p> <p>φ 75(給水)-14.6m, φ 75-31.1m, φ 100(給水)-2.8m, φ 100-105.9m, φ 150-719.3m, φ 200-3.5m, φ 300-91.0m,</p> <p>(管撤去延長)</p> <p>φ 75(給水)-14.4m, φ 75-15.0m, φ 100(給水)-3.1m, φ 100-201.6m, φ 150-674.8m, φ 200-210.2m, φ 300-112.1m</p> <p>(変更後の工期)</p> <p>令和 3 年 7 月 13 日（工期短縮 49 日）</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>①夜間連絡工事（増）</p> <ul style="list-style-type: none">・地域住民との断水交渉の結果、一部配管工事が夜間施工となった。 <p>②管工事土量（増）</p> <ul style="list-style-type: none">・既設配管付近に水道残置管が占用されていたため、撤去手間及び土工量が増工となった。 <p>③舗装復旧範囲及び舗装構成の変更（増）</p> <ul style="list-style-type: none">・管工事後の道路管理者との立会の結果、舗装復旧施工範囲及び舗装構成が変更となった。 <p>④交通誘導員（増）</p> <ul style="list-style-type: none">・警察との協議の結果、交通誘導員の配置が増となった。また、夜間連絡工事の発生に伴い、夜間交通誘導員を配置した。 <p>⑤工期短縮</p> <ul style="list-style-type: none">・標準施工歩掛における日数と比較し、早期に完工することができたため、49 日の工期短縮とする。	