

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	妙法寺地区他污水管改良工事																		
<p>契約変更後の工事概要</p> <table> <tr> <td>・ 管きょ更生工</td><td>φ 200mm L= 107.50m</td></tr> <tr> <td></td><td>φ 250mm L=1,026.70m</td></tr> <tr> <td>・ 管きょ工（開削）</td><td>φ 150mm L= 4.18m</td></tr> <tr> <td></td><td>φ 200mm L=29.08m</td></tr> <tr> <td></td><td>φ 250mm L= 2.45m</td></tr> <tr> <td>・ マンホール工</td><td>1 式</td></tr> <tr> <td>・ 取付管およびます工</td><td>1 式</td></tr> <tr> <td>・ 付帯工</td><td>1 式</td></tr> <tr> <td>・ 仮設工</td><td>1 式</td></tr> </table>		・ 管きょ更生工	φ 200mm L= 107.50m		φ 250mm L=1,026.70m	・ 管きょ工（開削）	φ 150mm L= 4.18m		φ 200mm L=29.08m		φ 250mm L= 2.45m	・ マンホール工	1 式	・ 取付管およびます工	1 式	・ 付帯工	1 式	・ 仮設工	1 式
・ 管きょ更生工	φ 200mm L= 107.50m																		
	φ 250mm L=1,026.70m																		
・ 管きょ工（開削）	φ 150mm L= 4.18m																		
	φ 200mm L=29.08m																		
	φ 250mm L= 2.45m																		
・ マンホール工	1 式																		
・ 取付管およびます工	1 式																		
・ 付帯工	1 式																		
・ 仮設工	1 式																		
<p>契約変更の理由</p> <ol style="list-style-type: none"> 管きょ更生工の減工 事前調査の結果、監視措置となる取付管及びますが当初より多くなったため、取付管更生工が減工となる。 取付管及びます工の減工 事前調査の結果、布設替が必要となる部分が当初より減ったため、減工となる。 管きょ内調査工の増工 事前調査の結果、前処理必要箇所が当初より多くなったため、前処理工が増工となる。 仮設工の増工 関係機関との協議の結果、施工に必要な交通誘導警備員が当初より多くなったため、増工となる。 その他工種数量の増減は事前調査及び現地精査の結果による。 																			

（公表様式第6号）