

## 随意契約理由書

件	名 鈴蘭台西住宅跡地南側擁壁撤去及び新設工事		
契 約 の 相 手 方	株式会社 HOURYU		
根 拠 法 令	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当		
<p>随 意 契 約 の 理 由</p> <p>本工事は、現在工事中の『鈴蘭台西住宅とりこわし及び敷地整備工事』（令和3年度工事、令和4年4月28日完成期限）の工事範囲内にある擁壁の撤去・新設工事である。</p> <p>当該擁壁については、『鈴蘭台西住宅とりこわし及び敷地整備工事』の設計時点では方針が定まっていなかったため、当該工事に含めることができなかった。</p> <p>『鈴蘭台西住宅とりこわし及び敷地整備工事』の後には、『（仮称）新鈴蘭台西町保育所新築工事』を予定しているが、新型コロナウイルス流行に起因する世界的な木材不足、いわゆるウッドショック、により工法検討に期間を要し、設計工期を延長する必要があったため、工事契約が5月下旬になる見込みである。新保育所は令和5年4月の開所が必須で、そのためには擁壁工事は4月に着手し、新築工事の現場着手時期である6月上旬までに擁壁整備を終わらせる必要がある。</p> <p>上記を踏まえ、擁壁工事は『鈴蘭台西住宅とりこわし及び敷地整備工事』の同一工区内で工期も重なるため、施工管理上、安全管理上の観点からも、上記請負人と随意契約を行うことが不可欠である。</p>			
担 当 部 署 （ 問 合 せ 先 ）	建築住宅局 建築課 特定建築係 <div style="text-align: right;">（電話番号 078－595－6587 ）</div>		