
随意契約理由書

担 当 部 署
（ 問 合 せ 先 ）

建築住宅局 建築課 特定建築係　　　　　　　　　　　　　　　　　　（電話番号　０７８－５９５－６５８７　）

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当

件 名

根 拠 法 令

契 約 の 相 手 方

随 意 契 約 の 理 由

本工事は、現在工事中の『鈴蘭台西住宅とりこわし及び敷地整備工事』（令和３年度工事、令和４年４月28日完成期限）の
工事範囲内にある擁壁の撤去・新設工事である。
当該擁壁については、『鈴蘭台西住宅とりこわし及び敷地整備工事』の設計時点では方針が定まっていなかったため、当
該工事に含めることができなかった。
『鈴蘭台西住宅とりこわし及び敷地整備工事』の後には、『（仮称）新鈴蘭台西町保育所新築工事』を予定しているが、新
型コロナ流行に起因する世界的な木材不足、いわゆるウッドショック、により工法検討に期間を要し、設計工期を延長する
必要があったため、工事契約が５月下旬になる見込みである。新保育所は令和５年４月の開所が必須で、そのためには
擁壁工事は４月に着手し、新築工事の現場着手時期である６月上旬までに擁壁整備を終わらせる必要がある。
上記を踏まえ、擁壁工事は『鈴蘭台西住宅とりこわし及び敷地整備工事』の同一工区内で工期も重なるため、施工管理
上、安全管理上の観点からも、上記請負人と随意契約を行うことが不可欠である。

鈴蘭台西住宅跡地南側擁壁撤去及び新設工事

株式会社　HOURYU


