

北(北五葉4丁目他)配水管取替工事その2

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市北区北五葉4・5丁目		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和4年2月15日	から	令和5年1月31日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和5年1月26日		
・変更金額(税込)	変更前	118,255,500 円	
	変更額	2,094,400 円	
	変更後	120,349,900 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市灘区岩屋中町1-4-19

兵庫奥米建設(株)

代表取締役 米田 憲二

◆備考