

須磨(白川台)配水管取替工事No.5

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市須磨区白川台5、6、7丁目
・工 種	土木一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和4年6月7日 から 令和5年1月31日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和5年1月27日
・変更金額(税込)	変更前 107,993,160 円
	変更額 -612,260 円
	変更後 107,380,900 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区南多聞台3-6-27

(株)神盟

代表取締役 北川 久晃

◆備考